

INFORMATION A LA POPULATION


TRAVAUX ROUTE DE L'ETRAZ – INFO TRAVAUX n°5

Profitant de conditions météorologiques toujours favorables, le chantier de la route de l'Etraz continue de bien avancer, dans le respect du planning annoncé. La dernière étape de la réfection de cette chaussée est engagée.

La pose du revêtement phonoabsorbant est prévue durant la période :

du 21 au 28 octobre 2019

(sous réserve des conditions météorologiques)



Des restrictions de circulation, lors de la pose de ce nouveau revêtement, toucheront les habitants du chemin de la Dôle, quartier de la Tuilière et de Sous-le-Bois. Le marquage routier de la chaussée sera, lui, différé afin de permettre une bonne adhésion sur le nouveau revêtement.

La réouverture bidirectionnelle de l'entier de la Route de l'Etraz est prévue pour le début du mois de novembre

Afin de profiter des limitations de trafic actuel de la Route de l'Etraz, les travaux liés à la connexion HP des réseaux de gaz et d'eau sous pression entre Gland et Nyon ont commencé. Ces derniers seront réalisés depuis la Tour d'eau en direction du giratoire des Murettes, pour ensuite se prolonger jusqu'à Gland via Pont Farbel. Ces travaux seront réalisés dans la banquette nord de la chaussée permettant ainsi de conserver le trafic bidirectionnel de la route cantonale. Le trafic sera toutefois régulé par la présence de feux de signalisation.

Suite des travaux : Une fois le trafic rétabli sur la route de l'Etraz, les travaux se prolongeront dans le secteur de la route de Bénex-Dessus pour une durée de 3 mois environ. Cette dernière sera fermée au trafic de transit. Les accès riverains seront conservés dans la mesure du possible.

Pour toute information complémentaire, le Service Technique reste à votre disposition au 022 994 31 16.

La Municipalité

