
COMMUNE DE PRANGINS 

MUNICIPALITÉ 

PRÉAVIS NO 44/O9 
AU CONSEIL COMMUNAL 

• 
DEMANDE D'UN CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE DE 

FR. 76'000.-, EN AUGMENTATION DU CRÉDIT DE 
FR. 1'741'000.- (PRÉAVIS 78/06 ET 26/07), QUI 
LE PORTE À FR. 1 '817'000.-, EN VUE DE LA 

CRÉATION D'UN BÂTIMENT POUR LE SERVICE DE 
LA VOIRIE ET L'AMÉNAGEMENT FINAL DU PARKING 

ANDRÉ FISCHER, MUNICIPAL RESPONSABLE 



Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

l 1. Préambule 

Dans ses séances du 26 septembre 2006 et 5 décembre 2007, le Conseil communal de 
Prangins a accordé, par les préavis municipaux Nos 78/06 et 26/07, des crédits totaux de 
Fr. 1'741'000.-- en vue de la création d'un bâtiment pour le service de la voirie et 
l'aménagement final du parking. Pour mémoire, le crédit complémentaire portait sur les 
postes suivants : Passage d'un chauffage à gaz à un chauffage à bois, réfection des places 
de parc, clôture et portail. 

Le mobilier (établis, rangement, outillage, armoires, etc) a été porté dans le compte 
d'exploitation 2008. CE poste n'avait pas été prévu dans la réalisation du bâtiment. D'autre • 
part, sa durée d'amortissement n'est pas la même que celle du bâtiment. 

Le service de la Voirie et des Espaces verts a pris possession des locaux en avril 2008. Le 
décompte définitif est actuellement établit. Des plus values, à hauteur de Fr. 76'000.--sont 
comptabilisées. Elles se répartissent en : 

A. Maçonnerie et canalisations 

Les raccordements aux collecteurs d'eau et au réseau électrique ont posé problèmes. 
• Tranchées plus profondes ou plus longues que prévues, dues à des différences de 

niveaux, pour aller chercher les conduites existantes. 
• L'évacuation de l'installation de traitement des eaux de lavage est complexe. 

Plusieurs fosses ont été crées, nécessitant des fouilles et remblayage au sable. 
• Raccordement de la fosse de benne à déchets végétaux. 
• Création d'un lave-bottes et des conduites d'évacuation. 
• Piquage de l'enrobé en surépaisseur (jusqu'à 25cm) et évacuation comme déchets • 

spéciaux. 

B. Réseaux électrique, prestations supplémentaires 

La complexité des installations a nécessité des travaux non prévus dans la soumission. Elles 
concernent : 

• Régulation de la chaudière à bois. 
• Luminaires de meilleure qualité et plus performants. 
• Connexions d'installation technique telles que : porte de garage (sécurité), 

traitements des eaux, hypromat, aérochauffeurs. 

Préavis municipal No 44/09 page 2/4 



C. Réfection des places de parc et marquages 

• Dégrappage de l'enrobé en surépaisseur et évacuation comme déchets spéciaux. 
• Agrandissement de la cour de service intérieure de la voirie. 
• Préservation de l'entourage de l'arbre pour en assurant la pérennité 
• Sous-sol de l'enrobé du hangar provisoire de mauvaise qualité, entraînant 

l'amélioration de la sous-couche. 

D. Changement du lift hydraulique 

Le lift monté d'origine était un lift à deux colonnes. A l'usage, le choix ne s'est pas avéré 
judicieux. Il a été changé contre un lift à quatre colonnes. Le fournisseur n'a facturé que la 
différence de prix, reprenant l'ancien au prix du neuf. 

[2. Descriptif des plus-values 

@ a description des plus-values correspond à la situation réelle connue à ce jour. 
Les surcoûts se montent à : 

Maçonnerie et canalisations 
Réseau électrique, prestations supplémentaires 
Réfection des places de parc et marquages 

Changement du lift hydraulique 

Fr. 49'000.-- 
Fr. 15'000.-- 

Fr. 9'300.-- 
Fr. 2'700.-- 

Total TTC Fr. 76'000.--1 

[3. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

le Conseil communal de Prangins 

vu le préavis municipal No 44/09 concernant la demande d'un crédit 
complémentaire de Fr. 76'000.--, en augmentation du crédit de 
Fr. 1'741'000.-- (préavis No 78/06 et 26/07) qui le porte à 
Fr. 1'817'000.--, en vue de la création d'un bâtiment pour le Service de 
la voirie et l'aménagement final du parking, 

vu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

ouï les conclusions de la commission chargée d'étudier cet objet, 

attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
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décide 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

d'adopter le préavis municipal No 44/09 concernant la demande d'un 
crédit complémentaire de Fr. 76'000.--, en augmentation du crédit de 
Fr. 1'741'000.-- (préavis No 78/06 et 26/07) qui le porte à 
Fr. 1'817'000.--, en vue de la création d'un bâtiment pour le Service de 
la voirie et l'aménagement final du parking, 

d'accorder un crédit de Fr. 76'000.-- pour la réalisation des travaux en 
question, 

d'accorder un crédit de Fr. 1'759'000.-- pour la réalisation de l'ouvrage, 
dont Fr. 85'700.-- à imputer sur le préavis 87/89 pour l'aménagement 
final du parking et Fr. 1'731'300.-- concernant les préavis 78/06, 26/07 
et 44/09 en vue de la création d'un bâtiment pour le service de voirie, 

de financer cette opération conformément aux dispositions de l'art. 17, 
lettre h), du Règlement du Conseil communal, et de porter au budget 
de fonctionnement les frais y relatifs, 

de porter au budget de fonctionnement, durant 30 ans, la somme de 
Fr. 57'710.--, par année, calculé sur Fr. 1'731'300.--, au titre 
d'amortissement de l'ouvrage. 

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 16 mars 2009, pour être soumis au Conseil 
communal de Prangins. 

H.-R. Kappeler 

AU NOM El-MUN. PALITE 

77 
AZâ~r 
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