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Au Conseil communal de Prangins 

Rapport de la Commission chargée de l'étude du préavis no 36/00 

Demande d'un crédit complémentaire de Fr. 75'000.00 pour la réfection de la digue 
« Staempfii », au port des Abériaux 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

La.commission, composée de MM. Pierre BEAUD, Denys CHEVALIER (président), Claude­ 
Alain CORNUZ, Peter DORENBOS et Gérard MOSSET s'est réunie le jeudi 12 octobre 
2000. 
Elle remercie M. André FISCHER, responsable du préavis, d'avoir assisté à cette séance et 
répondu à toutes les questions . 

La commission s'est penchée sur le détail des postes indiqués comme « imprévus » dans le 
préavis. Néanmoins, ces postes totalisent un montant de Fr. 238'050.--. 
A déduire de ce montant, entre autre, une économie substantiel de Fr. 202'000.-- sur le 
poste « démolition et évacuation de la digue effondrée ». Il restait donc une plus-value de 
Fr. 36'050.--, soit une différence par rapport à la demande de crédit supplémentaire de Fr. 
39'000.--. 
La commission s'est vite rendue compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'une règle de 
trois, mais que pour certains postes, le devis provisoire, faisant l'objet du préavis voté le 9 
février dernier ne tenait pas compte de certains éléments venus s'additionner lors des 
travaux actuellement en cours. 

La commission s'est donc penchée sur les postes ayant entraîné une plus-value non 
compensée par une économie. 

Il en est ressorti 4 postes, à savoir : 

• Renforcement du pied de la digue 
• Amarrage par pieux (au lieu de bouée) 
• Mâts de drapeaux et supports 
• Réserve pour divers et imprévus 

Fr. 37700. 
Fr. 10'000.­ 
Fr. 13'000.­ 
Fr. 9'950.- 

pour une somme totale de Fr. 70'650.-, soit pratiquement l'équivalent de la demande de 
crédit complémentaire. 

La commission a reconnu le bien-fondé des travaux en question basés sur 
• une solution de sécurité évoqués lors de la votation du crédit initial (= 37'700.--) 
• un choix judicieux pour l'amarrage par pieux (utilisation de longue durée) 
• un cas que l'on pourrait appeler « d'esthétique du port » pour les supports et mâts de 

drapeaux. 
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Il est aussi à relever que dans un souci de transparence, le municipal concerné a tenu à 
présenter un préavis pour ce crédit complémentaire, sachant que par rapport au crédit initial, 
les fonds nécessaires votés par le Conseil communal ne seraient pas suffisants. Dans 
d'autres situations, ce Conseil communal a dû voter des crédits alors que les fonds étaient 
déjà dépensés. 

La commission relève que mis à part pour l'entreprise Conus & Bignens SA, la TVA 
n'apparaît pas spécifiquement dans les devis des autres entreprises, les prix étant indiqués 
TTC. 

La commission émet toutefois une réserve sur le fait qu'un dépassement du complément 
demandé soit, cas échéant, nécessaire afin de boucler toute l'opération, car en fonction de 
la fin de travaux (fin janvier 2001), un ou des problèmes non prévus pourraient surgir 
subitement. 

Monsieur le Municipal André FISCHER a cependant tenu à préciser qu'à l'heure actuelle 
avec ce complément, s'il est accepté, les fonds votés devraient être suffisants, sauf 
problème de dernière minute, bien entendu. 

CONCLUSIONS 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS 

vu 

lu 

attendu que 

le préavis municipal no 36/00 concernant la demande d'un crédit 
complémentaire de Fr. 75'000. pour la réfection de la digue 
« Staempfli », au port des Abériaux, 

le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

DECIDE 

1) 

2) 

d'adopter le préavis municipal no 36/00 concernant la demande d'un 
crédit complémentaire de Fr. 75'000.00 pour la réfection de la digue 
« Staempfli », au port des Abériaux, 

d'accorder un crédit de. Fr. 75'000.00, pour la réalisation des travaux 
en question, 
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3) d'autoriser et de porter au budget de fonctionnement le financement de 
cette opération conformément aux dispositions de l'art. 17, lettre h, du 
Règlement du Conseil communal, 

4) de porter au compte d'exploitation No 470 du port des Abériaux tous 
les frais occasionnés par cette réalisation. 

Prangins, le 18 octobre 2000 

Une partie des membres de la commission : 

Claude-Alain CORNUZ : 

Gérard MOSSET : 
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