AU CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS

Rapport de la Commission chargée de I’étude du Préavis 39/03

Demande d’'un crédit de Frs. 552'000.--
concernant le réaménagement du batiment sis au lieu-dit « LES ABERIAUX » et la
création d’un local matériel.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers,
La commission composée de :

M. Emile BORNAND

Mme Marie-Christine CHOLLET
M. Claude-Alain CORNUZ

M. Pierre HANHART

M. Hans-Peter HASLER

S’est réunie les 27 et 30 octobre 2003.

La premiére séance s’est déroulée en présence de M. André FISCHER, municipal
responsable du dossier qui nous a donné toutes les explications et montré les
différentes propositions faites par le bureau d’architecte.

Nous avons rencontré I'architecte lors de notre 2°™ séance et |UI avons demandé
une petite modification au sous-sol selon la proposition du FC Prangins. Cette
modification nous a semblé intéressante pour la circulation des équipes.
L’architecte nous a rassuré quant aux différents problémes : ventilation des
douches et de la cuisine, alimentation de I'eau chaude suffisante pour les douches
et également du probléme de I'écoulement des eaux usées de la cuisine

Historique

Pour éviter les répétitions, nous vous prions de lire attentivement le préambule du
présent préavis qui reprend les conclusions du rapport 38/00 concernant le crédit
d’étude de frs 40'000.—sans agrandissement du batiment existant.

Le préavis 7/02 qui faisait suite au crédit d’étude a été retiré par la municipalité
suite au rapport négatif de la commission, motivé par le non-respect du crédit
d’etude, a savoir reaménagement du batiment sans agrandissement, et surtout le
cout exorbitant de 'opération soit frs 1'285'000.--.

La commune vous présente maintenant un préavis de frs 552'000.--



Conception et option

Des options claires ce qui donne le sous-sol au FCP a part un local bureau avec
entrée séparée pour le CNP et au rez le restaurant avec ses annexes, WC et
douche pubilic, ainsi que le vestiaire pour le CNP.

Le dép6t du matériel et le local de séchage seront adossés a la STEP.

Les solutions trouvées par le bureau d’architectes sont économiques et
fonctionnelles, les colts sont maitrisés. La commission dans son ensemble félicite
M. Niculescu pour cette étude et pour les solutions proposées.

Nous vous rappelons que la transformation telle que souhaitée par la commune a
passé de 1'285'000.—a 552'000.—soit moins de la moitié !

L’entretien du batiment et des locaux non transformés n’est pas compris dans ce
préavis, de méme que le systéme de nettoyage des chaussures.

La commission invite la Municipalité a adapter le loyer aux nouvelles conditions.

( transformation d’'une buvette en restaurant avec cuisine professionnelle.)

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précéde, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS

Vu le préavis municipal N° 39/03 concernant la demande

d’'un crédit de Frs 552'000.-- pour le réaménagement du
batiment sis au lieu dit « les Abériaux » et la création
d’'un local matériel,

Out le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
Attendu que ce dernier a été régulierement porté a I'ordre du jour,
DECIDE

1) d’adopter le préavis municipal N° 39/03 concernant la

demande d’un crédit de Frs 552'000.-- pour le
réaménagement du batiment sis au lieu-dit « Les
Abériaux » et la création d’'un local matériel,

2) d’accorder un crédit de Frs 552'000.-- pour la
réalisation des trava_ux en question,



4)

de financer cette opération conformément aux
dispositions de I'art. 17, lettre h, du reglement du Conseil
communal et de porter au budget de fonctionnement

les frais y relatifs,

de porter au budget de fonctionnement, durant 30 ans,
la somme de Frs 18'400.-- par année au titre
d’amortissement de I'ouvrage.

Prangins, le 31 octobre 2003
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